Proef met een gezamenlijk informatiepunt

Beleidsnotitie | Gemeente Voorbeeld | 3 november 2026

Opsteller: Eva van Dalen - projectleider dienstverlening
Dossier: DV-2026-042 - versie 0.8 - ter besluitvorming

Fictief voorbeelddocument. Alle personen, organisaties, contactgegevens en bedragen in deze casus zijn verzonnen.

1. Aanleiding en besluitvraag

Inwoners met een vraag over een buurtactiviteit of het gebruik van een gemeentelijke ruimte hebben regelmatig contact met meerdere medewerkers. De vraag komt binnen aan de balie, wordt per e-mail aangevuld en wordt later telefonisch toegelicht. De betrokken teams hebben geen gezamenlijk overzicht van de gemaakte afspraken. Daardoor is voor de inwoner niet altijd duidelijk wie antwoord geeft en wanneer dat gebeurt. Deze notitie stelt een afgebakende proef met één informatiepunt voor. Het managementteam wordt gevraagd in te stemmen met de proefopzet, de inzet van medewerkers en het voorgestelde budget.

2. Doel en afbakening

De proef richt zich op een betere overdracht van open vragen. Het team legt per vraag vast wat er nodig is, wie de volgende stap zet en wanneer de inwoner een reactie ontvangt. De proef omvat uitsluitend aanvragen voor buurtactiviteiten en reserveringen van de bibliotheekruimte. Complexe vergunningaanvragen en individuele hulpverlening vallen buiten de proef. Er worden geen bestaande dossiers naar een nieuw systeem gemigreerd. Het zaaksysteem blijft de afgesproken plek voor de formele dossiervorming.

3. Werkwijze tijdens de proef

Acht medewerkers uit het klantcontactcentrum, de bibliotheekbalie en het team wijkzaken nemen deel. Zij werken gedurende zes weken op dinsdag- en donderdagochtend met dezelfde overdrachtsafspraak. De eerste medewerker formuleert de vraag samen met de inwoner en spreekt een terugkoppelmoment af. Een collega controleert aan het eind van het dagdeel welke vragen nog openstaan. Een vraag wordt pas afgesloten wanneer het antwoord is gegeven of een vervolgafspraak expliciet is overgenomen.

4. Informatie en persoonsgegevens

Voor een terugbelafspraak worden alleen de noodzakelijke contactgegevens en een korte omschrijving van de vraag opgenomen. Medewerkers kopiëren geen volledige e-mailwisselingen naar de werklijst. Bij bespreking buiten het uitvoerende team wordt een gecontroleerde kopie zonder herleidbare contactgegevens gebruikt. De informatiebeheerder maakt vooraf duidelijk welke tijdelijke aantekeningen na de overdracht kunnen vervallen en welke informatie bij het formele dossier hoort. Twijfelgevallen worden besproken voordat gegevens worden gedeeld.

5. Planning en capaciteit

De voorbereiding start op 9 november 2026. In de eerste week worden twee klantreizen uitgewerkt en leggen de teams de huidige overdrachtsmomenten vast. In de tweede week volgen instructie en een oefendienst met fictieve aanvragen. De beoogde start is 1 december 2026. Na drie weken vindt een tussenevaluatie plaats; de eindbespreking volgt in januari. De teamleider reserveert per deelnemer twee uur voorbereiding en een uur evaluatie. Roosteraanpassingen worden vooraf afgestemd, zodat de reguliere baliebezetting behouden blijft.

6. Budget

Voor de proef wordt een werkbudget van 18.500 euro gereserveerd. De onderstaande bedragen zijn ramingen voor deze fictieve casus. De proceseigenaar controleert na de voorbereidende week of deze verdeling past bij de gekozen werkwijze. Uitgaven boven het afgesproken totaal worden niet binnen de proef opgevangen; daarvoor is een afzonderlijk besluit nodig.

Onderdeel	Raming
Voorbereiding en instructie	EUR 6.000
Inzet vervangende bezetting	EUR 7.500
Inrichting en begeleiding	EUR 3.000
Evaluatie en verslaglegging	EUR 2.000
Totaal	EUR 18.500

7. Risico’s en beheersing

Het voornaamste risico is dat de proef een extra administratieve laag oplevert. Daarom registreren medewerkers gedurende twee diensten hoeveel tijd de overdracht kost en welke dubbele invoer resteert. Een tweede risico is dat rollen bij drukte vervagen. Iedere dienst krijgt daarom één overdrachtscoördinator. Ook kan een technisch probleem de gezamenlijke werklijst tijdelijk onbereikbaar maken. Het team oefent vooraf hoe het noodzakelijke werk op papier wordt vastgelegd en later gecontroleerd wordt overgenomen.

8. Evaluatie en vervolg

De evaluatie kijkt naar vier vragen: weten inwoners wanneer zij antwoord krijgen, halen medewerkers de terugbelafspraken, kan een collega een open vraag overnemen en neemt het zoekwerk af? Het team vergelijkt een beperkte nulmeting met de uitkomsten van de proef en bespreekt afwijkingen aan de hand van concrete situaties. De proceseigenaar legt daarna drie mogelijkheden voor: aanpassen en opnieuw beproeven, gericht uitbreiden of stoppen. Een positief oordeel is geen automatisch besluit tot aanschaf of bredere invoering.

9. Voorgesteld besluit

Stem in met de afgebakende proef, stel het werkbudget beschikbaar en wijs de manager dienstverlening aan als opdrachtgever. Laat de projectleider vóór de start aantonen dat het rooster, de overdrachtsafspraken en de werkwijze voor tijdelijke notities gereed zijn. Vraag om een korte tussenevaluatie en een eindadvies met concrete voorbeelden van verbeterde én mislukte overdrachten. Houd de beslissing over structurele invoering buiten dit startbesluit.